

|                                             |                                         |                |                                                                        |                                       |                                                                   |                           |                                                                        |                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>       |                                         |                |                                                                        |                                       |                                                                   |                           |                                                                        |                                     |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO         |                                         |                |                                                                        |                                       | <b>MUNICÍPIO</b>                                                  |                           |                                                                        |                                     |
| Subsecretaria de Articulação com Municípios |                                         |                |                                                                        |                                       | <b>Florínea</b>                                                   |                           |                                                                        |                                     |
| OBRA:                                       |                                         |                |                                                                        |                                       | <b>PRAZO PROPOSTO</b>                                             |                           | <b>DATA BASE:</b>                                                      |                                     |
| <b>Obras de Infraestrutura Urbana</b>       |                                         |                |                                                                        |                                       | <b>INÍCIO:</b> Data da assinatura do convênio                     |                           | novembro-21                                                            |                                     |
|                                             |                                         |                |                                                                        |                                       | <b>FINAL:</b> 720 dias a partir da data da assinatura do convênio |                           |                                                                        |                                     |
| <b>ITEM</b>                                 | <b>SERVIÇOS</b>                         | <b>UNIDADE</b> | <b>1a. ETAPA</b>                                                       |                                       | <b>2a. ETAPA</b>                                                  |                           | <b>3a. ETAPA</b>                                                       |                                     |
|                                             |                                         |                | <b>PERÍODO: 720</b>                                                    |                                       | <b>PERÍODO:</b>                                                   |                           | <b>PERÍODO: 0 dias</b>                                                 |                                     |
|                                             |                                         |                | <b>PRAZO DE LIBERAÇÃO:</b><br>em até 30 dias após a conclusão da etapa | <b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b><br>690 dias | <b>PRAZO DE LIBERAÇÃO:</b>                                        | <b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b> | <b>PRAZO DE LIBERAÇÃO:</b><br>em até 30 dias após a conclusão da etapa | <b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b><br>0 dias |
| 1                                           | INFRA ESTRUTURA URBANAV-PISCINA PÚBLICA | m²             | 300,00                                                                 |                                       |                                                                   |                           |                                                                        |                                     |
|                                             |                                         | R\$            | 204.090,21                                                             |                                       |                                                                   |                           |                                                                        |                                     |
|                                             |                                         |                |                                                                        |                                       |                                                                   |                           |                                                                        |                                     |
|                                             |                                         |                |                                                                        |                                       |                                                                   |                           |                                                                        |                                     |
|                                             |                                         |                |                                                                        |                                       |                                                                   |                           |                                                                        |                                     |
|                                             |                                         |                |                                                                        |                                       |                                                                   |                           |                                                                        |                                     |
|                                             |                                         |                |                                                                        |                                       |                                                                   |                           |                                                                        |                                     |
| <b>RECURSOS ESTADUAIS</b>                   |                                         |                | 200.000,00                                                             |                                       |                                                                   |                           | 200.000,00                                                             |                                     |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                    |                                         |                | 4.090,21                                                               |                                       |                                                                   |                           | 4.090,21                                                               |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                |                                         |                | 204.090,21                                                             |                                       |                                                                   |                           | 204.090,21                                                             |                                     |

Florínea, 05 de maio de 2022



Francisco Granado  
CREA: 5070403646



Paulo Eduardo Pinto  
Prefeito Municipal