
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Subsecretaria de Articulação com Municípios

OBRA: DATA BASE: 

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE EXECUÇÃO:               

690  dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: PRAZO DE EXECUÇÃO:    PRAZO DE LIBERAÇÃO: 

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE EXECUÇÃO:    

0  dias

m² 300,00

R$ 204.090,21

RECURSOS ESTADUAIS 200.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 4.090,21

T O T A L 204.090,21

Paulo Eduardo Pinto

Prefeito Municipal

Francisco Granado

CREA: 5070403646

204.090,21

4.090,21

PERÍODO: PERÍODO: 0 dias

200.000,00

ITEM SERVIÇOS UNIDADE
PERÍODO: 720

300,00
1 INFRA ESTRUTURA URBANAV-PISCINA PÚBLICA

Florínea, 05 de maio de 2022

204.090,21

Florínea

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO:  Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

novembro-21Obras de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO


