

TERMO ADITIVO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO		PMF : Nº 001/2023
TOMADA DE PREÇOS	016/2022	
PROCESSO ADM	052/2022	
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA	
CONTRATADA	RC DOS SANTOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	
VIGÊNCIA	12 MESES	
VALOR CONTRATADO	R\$ 131.079,90 (Cento e trinta e um mil e setenta e nove reais e noventa centavos)	
PERCENTUAL ACRESCIDO	32,89 % ( Trinta e dois inteiros e oitenta e nova milésimos)	
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO ESPORTES DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA	

Que entre si se fazem de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA**, pessoa jurídica de direito público, com sede a Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 – Centro, no município de Florínea, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 44.493.575/0001-69, neste ato representada por seu Prefeito Municipal o Senhor PAULO EDUARDO PINTO, brasileiro, casado, agrônomo, portadora do RG n.º 26.703.427-1 SSP/SP e CPF n.º 189.258.108-67, residente e domiciliado na Avenida Brasil, nº 515, no município de Florínea, Estado de São Paulo, simplesmente denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a Empresa **RC DOS SANTOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 35.418.596/0001-29, com sede na Rua José Moacir Magnanelli, n.º 37 – Conj. Habitacional Padre Max, CEP 19.600-000, no município de Rancharia, Estado de São Paulo, Fone: (18) 99747-0926, neste ato representado por seu representante legal o Senhor **RAFAEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS**, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 45.793.888-2/SSP/SP e CPF nº 369.955.878-98, simplesmente denominada **CONTRATADA**, onde na melhor forma de direito ADITAM o presente contrato, nos termos e condições a seguir descritas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica o presente contrato aditado em 32,89 % (trinta e dois virgula oitenta e nove por cento), nos termos do art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, tendo em vista a necessidade de itens e serviços a serem acrescentados na Planilha Orçamentária em anexo.

Desta forma o valor total do contrato de R\$ 398.561,06 fica aditado em R\$ 131.079,90 (32,89%), passando o valor do contrato a ser **R\$ 529.640,96** (Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Seiscentos e Quarenta Reais e Noventa e Seis Centavos).



Selo Município  
Amigo da Família



E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Termo em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, idôneas e capazes.

Florínea/SP, 31 de Janeiro de 2023.

---

Paulo Eduardo Pinto  
Prefeito Municipal  
**FLORÍNEA / SP**

---

Rafael Conceição dos Santos  
Sócio Proprietário  
**RC DOS SANTOS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

---

Edson Gabriel Granado Vieira  
Testemunha 1.

---

Rodrigo da Penha  
Testemunha 2.



## TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA- SP**

**CONTRATADA: RC DOS SANTOS CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - ME**

**CONTRATO N°: 036/2022**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO ESPORTES DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA.**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

### **1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

### **2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Florínea/SP, dia 31 de janeiro de 2023.



Selo Município  
Amigo da Família



**GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: Paulo Eduardo Pinto.

Cargo: Prefeito

CPF: 189.258.108-67 RG: 26.703.427-1 SSP/SP

Data de Nascimento: 20/09/1975

Endereço residencial completo: Avenida das Flores, 32, Bairro Recantos das Flores, Florínea - SP

E-mail institucional: prefeito@florinea.sp.gov.br

E-mail pessoal: Eduardo.dudaagr@gmail.com

Telefone: (18) 99614-1090

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Responsáveis que assinaram o ajuste:**

Pelo **CONTRATANTE:**

Nome: Paulo Eduardo Pinto.

Cargo: Prefeito

CPF: 189.258.108-67 RG: 26.703.427-1 SSP/SP

Data de Nascimento: 20/09/1975

Endereço residencial completo: Avenida das Flores, 32, Bairro Recantos das Flores, Florínea - SP

E-mail institucional: prefeito@florinea.sp.gov.br

E-mail pessoal: Eduardo.dudaagr@gmail.com

Telefone: (18) 99614-1090

Assinatura: \_\_\_\_\_

Pela **CONTRATADA:**

Nome: RAFAEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Cargo: Sócio Administrador

CPF: 369.955.878-98 RG: 45.793.888-2, SSP-SP

Data de Nascimento: 05/08/1988

Endereço residencial completo: Rua José Moacir Magnanelli, nº 37, Conj. Habi. Padre Max, CEP 19.600-000, no município de Rancharia, Estado de São Paulo.

E-mail institucional: rconstrutora@gmail.com

E-mail pessoal: rafanara108@gmail.com

Telefone: (18) 99635-7185

Assinatura: \_\_\_\_\_

Florínea/SP, 31 de janeiro de 2023.



Selo Município  
Amigo da Família



turismo

Vale do Sol