

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO
 GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
Florínea

OBRA: **REFORMA E ADAPTAÇÃO GINÁSIO DE
 ESPORTES "ZUINÃO"**

PRAZO PROPOSTO
 INÍCIO: Data da assinatura do convênio
 FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
 CPOS 02/2022

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 60 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias			
1	Serviços Preliminares	m²	504,63					504,63	
		R\$	1.947,27					1.947,27	
2	Quadra poliesportiva	m²	504,63					504,63	
		R\$	182.186,25					182.186,25	
3	Pintura	m²	504,63					504,63	
		R\$	123.356,00					123.356,00	
4	Vidros	m²	504,63					504,63	
		R\$	36.674,00					36.674,00	
5	Instalações hidráulicas	m²	504,63					504,63	
		R\$	13.812,71					13.812,71	
6	Pisos - interno e externo	m²	504,63					504,63	
		R\$	94.899,60					94.899,60	
RECURSOS ESTADUAIS			400.000,00					400.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS			52.875,83					52.875,83	
T O T A L			452.875,83					452.875,83	

FLORÍNEA, 17 DE MAIO DE 2022