
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

REFORMA E ADAPTAÇÃO GINÁSIO DE 

ESPORTES "ZUINÃO"
INÍCIO:  Data da assinatura do convênio CPOS 02/2022 

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a Ordem 

de Serviço

PRAZO DE EXECUÇÃO:                

330 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 60 dias após a Ordem 

de Serviço

PRAZO DE EXECUÇÃO:                

330 dias

m² 504,63

R$ 1.947,27

m² 504,63

R$ 182.186,25

m² 504,63

R$ 123.356,00

m² 504,63

R$ 36.674,00

m² 504,63

R$ 13.812,71

m² 504,63

R$ 94.899,60

RECURSOS ESTADUAIS 400.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 52.875,83

T O T A L 452.875,83

1

PERÍODO: 0 dias

4 Vidros
36.674,00

504,63

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

PERÍODO: 360 dias

MUNICÍPIO

Florínea

PERÍODO: 360 dias

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO 

GOVERNAMENTAIS

5 Instalações hidráulicas
504,63

13.812,71

452.875,83

400.000,00

Serviços Preliminares
504,63

1.947,27

2 Quadra poliesportiva
504,63

182.186,25

3 Pintura
504,63

123.356,00

6 Pisos - interno e externo
504,63

94.899,60

FLORÍNEA, 17 DE MAIO DE 2022

52.875,83
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