

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULOSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO
GOVERNAMENTAISMUNICÍPIO
Florínea

OBRA:

Infraestrutura urbana**PRAZO PROPOSTO**

INÍCIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

SINAPI 07/2022

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias				PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias					
1	Recapeamento asfáltico em CBUQ	m²	3.927,54					3.927,54	
		R\$	238.198,70					238.198,70	
RECURSOS ESTADUAIS			200.000,00					200.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS			38.198,70					38.198,70	
T O T A L			238.198,70					238.198,70	