

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES**  
**NÃO GOVERNAMENTAIS**

**MUNICÍPIO:**

**FLORÍNEA**

**DATA BASE**

11/2021

**OBJETO:**

**REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL**  
**"MARCELINÃO" (2) – SISTEMA DE DRENAGEM**

**PRAZO PROPOSTO**

INICIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERIODO 180 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 150 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M <sup>2</sup>		180	
		R\$		14.300,45	
2	FUNDAÇÃO	UN		1	
		R\$		10.606,17	
3	ESTRUTURA	UN		1	
		R\$		22.095,64	
4	ALVENARIA	M <sup>2</sup>		95	
		R\$		21.548,85	
5	CISTERNA	UN		1	
		R\$		42.066,37	
RECURSOS ESTADUAL				100.000,00	100.000,00
RECURSOS PRÓPRIO				10.617,48	10.617,48
TOTAL				110.617,48	110.617,48

  
**FRANCISCO GRANADO**  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA**  
**CREA-SP: 5070403646**